

УТВЕРЖДЕН  
Приказом МКУ Управления  
образования Первомайского района  
от 14.03.2019 № 54/1-О

**ПАСПОРТ**  
**муниципального проекта**  
**«Современная школа»**

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа		
Краткое наименование муниципального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Руководитель муниципального проекта	Скирточенко И.А. – начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района		
Администратор муниципального проекта	Пангина Д.А. – заместитель начальника МКУ Управление образования Администрации Первомайского района		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент										
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	01.06.2018	7	14	21	35	50	70
Число общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году										
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Дополнительный	0	01.09.2018	1	2	3	3	3	3
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году										
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами	Дополнительный	0	01.09.2018	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году										
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 года											

## 3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счет обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров</i></p> <p>Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024</p>		
1.1.	Не менее чем в 1 организации, реализующей общеобразовательные программы, на территории МО Первомайский район, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>1</sup> .	31.12.2019	Утвержден перечень образовательных организаций на территории МО Первомайский район, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора

<sup>1</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 1 образовательной организации расположенной на территории МО Первомайский район осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.2.	<p>Не менее чем в 1 школе, расположенной на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,9 тыс. детей</p>	31.12.2019	<p>К концу 2019 года не менее чем в 1 школе, расположенной на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.</p>
1.3.	<p>Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности</p>	31.12.2020	<p>К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.4.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район <sup>2</sup>	31.12.2020	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.
1.5.	Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы на территории МО Первомайский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.	31.12.2020	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, не менее чем 2 общеобразовательных организациях на территории МО Первомайский район, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.6.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на территории МО Первомайский район на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2020	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на территории МО Первомайский район на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий Настоящего проекта,

<sup>2</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
1.7.	Не менее чем в 2 школах, расположенных на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,1 тыс. детей	31.12.2020	К концу 2020 года не менее чем в 2 школах, расположенных на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.8.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.9.	Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы на территории МО Первомайский район, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2021	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 4 общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.10.	Не менее чем в 3 школах, расположенных	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 3 школах, расположенных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,3 тыс. детей		на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.11.	Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы на территории МО Первомайский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы, на территории МО Первомайский район изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.12.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО Первомайский район, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2022	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций на территории МО Первомайский район в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.13.	Не менее чем в 5 организациях, реализующих общеобразовательные программы на территории МО	31.12.2022	К концу 2022 года, не менее чем в 5 организациях, реализующих общеобразовательные программы, на территории МО Первомайский район изучение предметной



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Первомайский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.		области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.14.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	31.12.2022	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
1.15.	Не менее чем в 3 школах, расположенных на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,5 тыс. детей	31.12.2022	К концу 2022 года не менее чем в 3 школах, расположенных на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.16.	Не менее чем в 75 % организаций,	31.12.2023	В 2023 году проведена оценка качества общего образования

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО Первомайский район, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО Первомайский район, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.17.	Не менее чем в 7 организациях, реализующих общеобразовательные программы на территории МО Первомайский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 7 организациях, реализующих общеобразовательные программы, на территории МО Первомайский район изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.18.	Не менее чем в 3 школах, расположенных на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,6 тыс. детей	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 3 школах, расположенных на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.19.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО Первомайский район, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований	31.12.2024	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 70 % общеобразовательных организаций на территории МО Первомайский район в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	качества подготовки обучающихся		«Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.20.	На базе 70% организаций, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология», имеющих высокооснащенные ученико-места.	31.12.2024	К концу 2024 года в 70 % организаций, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе центров, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.21.	Не менее чем в 3 школах, расположенных на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,6 тыс. детей	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 3 школах, расположенных на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.22.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО Первомайский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2024	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций на территории МО Первомайский район вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2020 г. – 10% обучающихся; 2021 г. – 20% обучающихся; 2022 г. – 35% обучающихся; 2023 г. – 50% обучающихся; 2024 г. – 70% обучающихся;), что позволит создать условия для

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p>
1.23.	<p>Не менее 70 % организаций на территории МО Первомайский район, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме<sup>3</sup></p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Первомайского района реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий проекта направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 год – 3% организаций;  2020 год – 10% организаций;  2021 год – 20% организаций;  2022 год – 35% организаций;  2023 год – 50% организаций;  2024 год – 70% организаций;</p>
1.24.	<p>Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций на</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Первомайского района</p>

<sup>3</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	территории МО Первомайский район функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями <sup>4</sup>		обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

## 4. Финансовое обеспечение регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019*	2020*	2021*	2022	2023	2024	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							

1.1.	<p>В МО Первомайский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в трёх общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</li> <li>- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</li> <li>- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;</li> <li>- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении</li> </ul>							
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)							
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.1.3.	консолидированный бюджет Томской области, в							

	т.ч.							
1.1.3.1.	бюджет Томской области							
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.	бюджеты МО Первомайский район (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)							
1.1.4.	внебюджетные источники							
Всего по муниципальному проекту, в том числе:								
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)								
<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>								
консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.								
<i>бюджет Томской области</i>								
межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований								
<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)</i>								
внебюджетные источники								

\* объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Скирточенко И.А.	Начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района	Каравацкая Е.А. – заместитель Главы Администрации Первомайского района по социальной политике	30
2.	Администратор муниципального проекта	Бибенина О.А.	Методист МКУ Управление образования Администрации Первомайского района	Скирточенко И.А. - начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района	60
3	Скирточенко И.А. - начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района	Новосёлова С.В.	Начальник планово-экономического отдела	Скирточенко И.А. - начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района	30
4	Участник проекта	Лебёдкина Л.Н.	Специалист МКУ Управление образования Администрации Первомайского района	Скирточенко И.А. - начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района	40
5	Участник проекта	Халикова О.В.	Специалист МКУ Управление образования Администрации Первомайского района	Скирточенко И.А. - начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района	40



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации муниципального проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.	Не менее чем в 1 организации, реализующей общеобразовательные программы на территории МО Первомайский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>5</sup> .	01.01.2019	31.12.2019	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В.	информационно-аналитический отчет
1.1.	Не менее чем в 1 организации, реализующей общеобразовательные программы на территории МО Первомайский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих	01.01.2019	31.12.2019	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В.	информационно-аналитический отчет

<sup>5</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	высокооснащенные ученико-места <sup>6</sup> .				
2.	Не менее чем в 1 <sup>7</sup> школе, расположенной на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,9 тыс. детей	01.01.2019	31.12.2019	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В.	информационно-аналитический отчет
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных	01.10.2018	30.10.2018	Скирточенко И.А.	заявка МКУ Управление образования Администрации Первомайский район в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке

<sup>6</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

<sup>7</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				
2.1.2.	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации	01.01.2019	28.02.2019	Скирточенко И.А. Новосёлова С.В.	соглашение с Департаментом общего образования Томской области

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				
2.1.3.	Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей	01.03.2019	31.12.2019	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В.	информационно-аналитический отчет
2.1.	Не менее чем в 1 <sup>8</sup> школе, расположенной на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,9 тыс. детей	01.01.2019	31.12.2019	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В.	информационно-аналитический отчет
3.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества	01.01.2020	01.12.2020	Бибенина О.А. Халикова О.В.	информационно-аналитический отчет

<sup>8</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности				
3.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2020	01.12.2020	Бибенина О.А. Халикова О.В.	информационно-аналитический отчет
4.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район <sup>9</sup>	01.01.2020	01.07.2020	Лебёдкина Л.Н.	информационно-аналитический отчет

<sup>9</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
4.1.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории на территории МО Первомайский район <sup>10</sup>	01.01.2020	01.07.2020	Лебёдкина Л.Н.	информационно-аналитический отчет
5.	Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы, на территории МО Первомайский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.	01.01.2020	31.12.2020	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В. Рамхин Е.В.	информационно-аналитический отчет
5.1.	Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы на территории МО Первомайский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих	01.01.2020	31.12.2020	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В. Рамхин Е.В.	информационно-аналитический отчет

<sup>10</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	высокооснащенные ученико-места с охватом обучающихся не менее 1,1 тыс. детей				
6.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2019	31.12.2020	Замятина О.М.	информационно-аналитический отчет
6.1.1.	Принятие участия в обсуждении критериев оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Томской области	01.05.2019	31.05.2019	Скирточенко И.А.	результаты обсуждения критериев оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Томской области
6.1.2.	Предоставление данных для расчета оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Томской области	15.05.2019	30.10.2019	Скирточенко И.А.	Представленные данные
6.1.3.	Участие образовательных организаций на территории МО Первомайский район в оценке вклада	01.11.2019	01.12.2019	Скирточенко И.А.	информационно-аналитический отчет

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	образовательных организаций в качестве общего образования в образовательных организациях Томской области				
6.1.4.	Анализ результатов расчета оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Томской области	01.12.2019	20.12.2019	Григорьева О.М.	информационно-аналитический отчет
6.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	31.12.2020	Замятина О.М.	информационно-аналитический отчет
7.	Не менее чем в 2 школах, расположенных на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с	01.01.2020	31.12.2020	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В. Рамхин Е.В.	информационно-аналитический отчет



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	охватом не менее 1,1 тыс. детей				
7.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2019	01.08.2019	Скирточенко И.А. Рамхин Е.В.	заявка МКУ Управление образования Администрации Первомайского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке
7.1.2.	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении на финансовое обеспечение	01.01.2020	28.02.2020	Скирточенко И.А. Новосёлова С.В.	соглашение с Департаментом общего образования Томской области

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				
7.1.3.	Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей	01.03.2020	31.12.2020	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В. Рамхин Е.В.	информационно-аналитический отчет
7.1.	Не менее чем в 2 школах, расположенных на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	01.01.2020	31.12.2020	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В. Рамхин Е.В.	информационно-аналитический отчет

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,1тыс. детей				
8.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО Первомайский район, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2019	30.12.2021	Пангина Д.А.	информационно-аналитический отчет
8.1.1.	Проведение апробации измерительных материалов для оценки качества общего образования	01.03.2020	01.07.2020	Пангина Д.А.	измерительные материалы
8.1.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО Первомайский район, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества	01.01.2019	30.12.2021	Пангина Д.А.	информационно-аналитический отчет

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	подготовки обучающихся				
9.	Не менее чем в 3 школах, расположенных на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,3 тыс. детей	01.01.2021	31.12.2021	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В. Рамхин Е.В. Широких А.Ю.	информационно-аналитический отчет
9.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий	01.07.2020	01.08.2020	Скирточенко И.А.	заявка МКУ Управление образования Администрации Первомайского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				
9.1.2.	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого	01.01.2021	28.02.2021	Скирточенко И.А. Новосёлова С.В.	соглашение с Департаментом общего образования Томской области

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	партнерства				
9.1.3.	Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей	01.03.2021	31.12.2021	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В. Рамхин Е.В. Широких А.Ю.	информационно-аналитический отчет
9.1.	Не менее чем в 3 школах, расположенных на территории МО Первомайский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,3 тыс. детей	01.01.2021	31.12.2021	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В. Рамхин Е.В. Широких А.Ю.	информационно-аналитический отчет
10.	Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы на территории МО Первомайский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-	01.01.2021	31.12.2021	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В. Рамхин Е.В. Широких А.Ю.	информационно-аналитический отчет

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	места.				
10.1.	Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы на территории МО Первомайский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.	01.01.2021	31.12.2021	Скирточенко И.А. Туркасова Н.В. Рамхин Е.В. Широких А.Ю.	информационно-аналитический отчет
11.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2020	31.12.2022	Пангина Д.А. Бибенина О.А.	информационно-аналитический отчет
11.1.1.	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций расположенных на территории МО Первомайский район к введению федеральных государственных образовательных стандартов	01.01.2020	01.04.2020	Бибенина О.А.	информационно-аналитический отчет

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	среднего общего образования				
11.1.2.	Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	01.01.2020	31.12.2022	Бибенина О.А.	информационно-аналитический отчет
11.1.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы	01.01.2022	31.12.2022	Пангина Д.А. Бибенина О.А.	Приказ МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
12.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО Первомайский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020	31.12.2024	Халикова О.В.	информационно-аналитический отчет
12.1.1.	С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся	01.01.2020	31.12.2020	Халикова О.В.	информационно-аналитический отчет



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся				
12.1.2.	С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 20% обучающихся	01.01.2021	31.12.20221	Халикова О.В.	информационно-аналитический отчет
12.1.3.	С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества	01.01.2022	31.12.2022	Халикова О.В.	информационно-аналитический отчет

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся				
12.1.4.	С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся	01.01.2023	31.12.2023	Халикова О.В.	информационно-аналитический отчет
12.1.5.	С учетом разработанной Минпросвещения России	01.01.2024	31.12.2024	Халикова О.В.	информационно-аналитический отчет

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся				
12.1.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО Первомайский район	01.01.2020	31.12.2024	Халикова О.В.	информационно-аналитический отчет
13.	Не менее 70 % организаций расположенных на территории МО Первомайский район, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные	01.01.2019	31.12.2024	Пангина Д.А. Бегенина О.А.	информационно-аналитический отчет

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	программы в сетевой форме <sup>11</sup>				
13.1.1.	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2019	31.12.2019	Пангина Д.А. Бибенина О.А.	информационно-аналитический отчет
13.1.2.	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2020	31.12.2020	Пангина Д.А. Бибенина О.А.	информационно-аналитический отчет
13.1.3.	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных	01.01.2021	31.12.2021	Пангина Д.А. Бибенина О.А.	информационно-аналитический отчет

<sup>11</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования				
13.1.4.	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2022	31.12.2022	Пангина Д.А. Бибенина О.А.	информационно-аналитический отчет
13.1.5.	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2023	31.12.2023	Пангина Д.А. Бибенина О.А.	информационно-аналитический отчет
13.1.6.	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций	01.01.2024	31.12.2024	Пангина Д.А. Бибенина О.А.	информационно-аналитический отчет

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования				
13.1.	Не менее 70 % организаций Првوماйского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм	01.01.2019	31.12.2024	Пангина Д.А. Бибенина О.А.	информационно-аналитический отчет
14.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций расположенных на территории МО Первомайский район функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления	01.01.2024	31.12.2024	Халикова О.В.	информационно-аналитические отчеты

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	общеобразовательными организациями <sup>12</sup>				
14.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций расположенных на территории МО Первомайский район функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	01.01.2024	31.12.2024	Халикова О.В.	информационно-аналитические отчеты