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ПАСПОРТ
муниципального проекта
 «Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Цифровая образовательная среда

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Цифровая образовательная среда»
	Срок начала 
и окончания проекта
	01.10.2018 г. – 31.12.2024 

	Руководитель муниципального проекта
	Скирточенко И.А. – начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района

	Администратор муниципального проекта
	Горбунов С.В. - Специалист МКУ Управление образования Администрации Первомайского района 





2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

	№ п/п
	Целевой показатель, 
дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

	1.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент[footnoteRef:1] [footnoteRef:2] [1:  Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года]  [2:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	Основной
	0
	01.01.2018
	65
	70
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля образовательных организаций  Первомайского района, реализующих образовательные программы общего образования в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. 
	Дополнительный
	0
	01.06.2018
	0
	85
	100
	100
	100
	100

	3.
	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[footnoteRef:3], в общем числе обучающихся по указанным программам, процент [3:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	

	3.1.
	по программам общего образования и дополнительного образования детей
	
	0
	01.09.2018
	0
	15
	35
	55
	75
	90

	4.
	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[footnoteRef:4], в общем числе образовательных организаций процент [4:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	

	4.1.
	- по программам общего образования и дополнительного образования детей
	
	0
	01.09.2018 
	0
	85
	100
	100
	100
	100

	5.
	Доля обучающихся общего образования использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования [footnoteRef:5], процент [5:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	0
	01.09.2018 
	0
	0
	5
	10
	15
	20

	6.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)[footnoteRef:6], процент [6:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	0
	01.09.2018
	5
	10
	15
	20
	30
	50



3. Результаты регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.
	Результат: Создано к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
Характеристика результата: 
‑ обеспечены к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района;
‑ в 100% образовательных организаций Первомайского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;
‑ для 90 % обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[footnoteRef:7], в общем числе обучающихся по указанным программам; [7:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

‑ 95% образовательных организаций, осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов);
‑ 20% обучающихся системы общего образования, используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования;
‑ 50 % педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».
Срок: 31.12.2024

	1.1.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2019
	Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.2.
	Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:8] [footnoteRef:9] [8:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета]  [9:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 


	31.12.2019
	Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.3.
	Не менее 2 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения[footnoteRef:10] [10:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	31.12.2019
	Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 2 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения

	1.5.
	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне
	31.12.2024
	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы

	1.6.
	Для не менее 100  детей, обучающихся в 3 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2020
	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 100 детей, обучающихся в 3 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.7.
	В Первомайском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды [footnoteRef:11] [11:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	31.12.2020
	Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС  на территории МО Первомайский район позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	1.8.
	Не менее 6 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	31.12.2020
	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 6 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании

	1.9.
	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2020
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.10.
	Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:12] [footnoteRef:13] [12:  Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»]  [13:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	31.12.2020
	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.11.
	Для не менее 300 детей, обучающихся в 5 общеобразовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 300 детей, обучающихся в 3 общеобразовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.12.
	Во всех образовательных организациях общего образования  Первомайского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:14] [14:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в Первомайском районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.13.
	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2021
	Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе опредленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.14.
	Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/, а также гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:15] [footnoteRef:16] [15:  Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»]  [16:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 


	31.12.2021
	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.15.
	Для не менее 600 детей в 7 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2022
	Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 600 детей, обучающихся в 7 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.16
	Все образовательные организации, расположенные на территории Первомайского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2022
	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Первомайского района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.17.
	Для не менее 700 детей в 8 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2023
	Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 700 детей, обучающихся в 8 общеобразовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.18.
	Для не менее 800 детей в 9 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 800 детей, обучающихся в 9 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.19.
	Осуществлена  профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций Первомайского района  по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	31.12.2024
	Реализация к концу 2024 года на территории Томской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:
- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;
- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;
- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта

	1.20.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития




4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019[footnoteRef:17] [17: 24  объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне] 

	2020[footnoteRef:18] [18: ] 

	202124
	202224
	202324
	202424
	

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	На территории Томской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	бюджет Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Во всех муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
Для не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	бюджет Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района целевой модели цифровой образовательной среды
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	бюджет Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальному проекту, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)
	30,4916
	258,65
	355,4
	20
	
	
	664,5416

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:
	7,4430
	7,9980
	10,9910
	0,6190
	
	
	27,0510

	бюджет Томской области
	7,4430
	7,9980
	10,9910
	0,6190
	
	
	27,0510

	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований
	7,0600
	7,268
	10,261
	0,619
	
	
	25,208

	[bookmark: _GoBack]бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	4,124
	4,124
	4,124
	
	
	12,372

	







________________________
24  объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне



5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Скирточенко И.А.
	Начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
	Каравацкая Е.А. – заместитель Главы Администрации Первомайского района по социальной политике
	30

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Горбунов С.В.
	Специалист МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
	Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
	60

	3
	Участник проекта
	Пангина Д.А.
	Заместитель начальника МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
	Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
	40

	4
	Участник проекта
	Новосёлова С.В.
	Начальник планово-экономического отдела МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
	Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
	30

	5
	Участник проекта
	Бебенина О.А.
	Заведующий РМК МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
	Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
	40








ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1.
	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2020
	31.12.2021
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	1.1.1.
	Создание рабочей группы по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2020
	01.04.2020
	Скирточенко И.А.,
Горбунов С.В.
	Приказ МКУ Управление образования

	1.1.2.
	Разработка «дорожной карты» по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.04.2020
	01.09.2020
	Горбунов С.В. 
	утвержденная «дорожная карта»

	1.1.3
	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2020
	31.12.2021
	Горбунов С.В.
	ежеквартальные отчеты

	1.1.
	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений во всех образовательных организациях района

	
	31.12.2020
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	2.
	В МО Первомайский район внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	01.07.2019
	31.12.2020
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	2.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	01.07.2019
	30.10.2019
	Скирточенко И.А.
	заявка МО Первомайский район в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке



	2.1.2.
	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2020
	28.02.2020
	Скирточенко И.А.
	соглашение с Департаментом общего образования Томской области

	2.1.3.
	Создание рабочей группы по внедрению в Первомайском районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2020
	28.02.2020
	Скирточенко И.А.
	Приказ МКУ Управление образования

	2.1.4.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Первомайском районе целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2020
	01.04.2020
	Горбунов С.В.
	утвержденная «дорожная карта»

	2.1.5.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2020
	31.12.2020
	Горбунов С.В.,
Новосёлова С.В.













	отчет о проделанной работе

	2.1.
	В Первомайском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:19] [19:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	
	31.12.2020
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет 

	3.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2019
	31.12.2019
	Горбунов С.В.
	информационно-аналитический отчет

	3.1.1.
	Разработка методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет
	09.01.2019
	28.02.2019
	Скирточенко И.А.,
Горбунов С.В.
	методические рекомендации

	3.1.2.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 
- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	01.03.2019
	20.12.2019
	Скирточенко И.А., руководители ОО

	отчет о проделанной работе

	3.1.
	Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2019
	Горбунов С.В.
	информационно-аналитический отчет 

	4.
	Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2019
	31.12.2019
	Скирточенко И.А.
	

	4.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2019
	01.07.2019
	Горбунов С.В.
	технические задания, коммерческие предложения

	4.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2019
	01.10.2019
	Новосёлова С.В., Руководители ОО,
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами

	4.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2019
	31.12.2019
	Горбунов С.В.,
Руководители ОО
	акты выполненных работ по договорам

	4.1.
	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c,и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Томской области

	
	31.12.2019
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	5.
	Не менее 2 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Бебенина О.А.
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации

	5.1.
	Не менее 2 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения

	
	31.12.2019
	Бебенина О.А.
	информационно-аналитический отчет

	6.
	Для не менее чем 100 детей, обучающихся в 3 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2020
	31.12.2020
	Бебенина О.А.
	информационно-аналитический отчёт

	6.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	01.03.2020
	20.12.2020
	Бебенина О.А.
	обновленные образовательные программы

	6.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 100 детей, обучающихся в 3 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района 
	
	31.12.2020
	Бебенина О.А.
	информационно-аналитический отчет 


	7.
	В Первомайском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:20] [20:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	01.07.2019
	31.12.2020
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет 

	7.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях .

	01.07.2019
	01.08.2019
	Скирточенко И.А.
	заявка Управления образования Администрации Первомайского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке 

	7.1.2.
	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях .
	01.01.2020
	29.02.2020
	Скирточенко И.А.,
Новосёлова С.В.
	соглашение с Департаментом общего образования Томской области

	7.1.3.
	Создание рабочей группы по внедрению в Первомайском районе  целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2020
	29.02.2020
	Скирточенко И.А.
	Приказ МКУ Управление образования Администрации Первомайского района 

	7.1.4.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Первомайском районе целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2020
	01.04.2020
	Скирточенко И.А.,
Григорьева О.М.,
Бебенина О.А.
	утвержденная «дорожная карта»

	7.1.5
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2020
	31.12.2020
	Григорьева О.М.,
Горбунов С.В.
	отчет о проделанной работе

	7.1.
	В Первомайском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:21] [21:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31.12.2020
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	8.
	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	информационно-аналитический отчет 

	8.1.1.
	Доработка методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет
	09.01.2020
	29.02.2020
	Горбунов С.В.
	обновленные методические рекомендации

	8.1.2.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 
- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2020
	20.12.2020
	Горбунов С.В.,
Руководители ОО
	отчет о проделанной работе

	8.1.
	Обновлено не менее чем в 
40 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

	
	31.12.2020
	
	информационно-аналитический отчет

	9.
	Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:22] [22:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	01.01.2020
	31.12.2020
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	9.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2020
	01.07.2020
	Горбунов С.В.
	технические задания, коммерческие предложения

	9.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2020
	01.10.2020
	Руководители ОО,
Новосёлова С.В.
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами

	9.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2020
	31.12.2020
	Горбунов С.В.
	акты выполненных работ по договорам

	9.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района

	
	31.12.2020
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	10.
	Для не менее чем 300 детей, обучающихся в 5 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2020
	31.12.2021
	Бебенина О.А.
	информационно-аналитический отчет

	10.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2021
	20.12.2021
	Григорьева О.М.,
Бебенина О.А.
	обновленные образовательные программы

	10.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 300 детей, обучающихся в 5 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района 
	
	31.12.2021
	Григорьева О.М.
	информационно-аналитический отчет

	11.
	В МО Первомайский район внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:23] [23:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	01.07.2020
	31.12.2021
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет 

	11.1.1.
	 Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	01.07.2020
	01.08.2020
	Скирточенко И.А.
	заявка МКУ Управление образования Администрации Первомайского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке



	11.1.2.
	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2021
	28.02.2021
	Скирточенко И.А.


	соглашение с Департаментом общего образования Томской области

	11.1.3.
	Создание рабочей группы по внедрению в Первомайском районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2021
	28.02.2021
	Скирточенко И.А., Григорьева О.М.
	Приказ МКУ Управление образования Администрации Первомайского района

	11.1.4.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в МО Первомайский район целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2021
	01.04.2021
	Скирточенко И.А., Григорьева О.М., Бебенина О.А.
	утвержденная «дорожная карта»

	11.1.5.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2021
	31.12.2021
	Григорьева О.М., Горбунов С.В.
	отчет о проделанной работе

	11.1.
	 Во всех образовательных организациях  МО Первомайский район внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:24] [24:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	
	31.12.2021
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет 

	12.
	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Вторина Е.В.
	информационно-аналитический отчет 

	12.1.1.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 
- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2021
	20.12.2021
	Горбунов С.В,,
Руководители ОО
	отчет о проделанной работе

	12.1.
	Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

	
	31.12.2021
	Горбунов С.В.
	информационно-аналитический отчет 

	13.
	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком 
	01.01.2021
	31.12.2021
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	13.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2021
	01.07.2021
	Горбунов С.В.
	технические задания, коммерческие предложения

	13.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2021
	01.10.2021
	Новосёлова С.В.,
Руководители ОО
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами

	13.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2021
	31.12.2021
	Горбунов С.В.
	акты выполненных работ по договорам

	13.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район

	
	31.12.2021
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	14.
	Для не менее чем 600 детей, обучающихся в 7 общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2021
	31.12.2022
	Григорьева О.М.
	информационно-аналитический отчет

	14.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2022
	20.12.2022
	Григорьева О.М.,
Бебенина О.А.
	обновленные образовательные программы

	14.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 600 детей, обучающихся в 7 общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район 
	
	31.12.2022
	Григорьева О.М.
	информационно-аналитический отчет

	15.
	Все образовательные организации, расположенные на территории МО Первомайский район, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	01.01.2022
	31.12.2022
	Горбунов С.В,,
Руководители ОО
	информационно-аналитический отчет 

	15.1.1.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 
- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2022
	20.12.2022
	Горбунов С.В.,
Руководители ОО
	отчет о проделанной работе

	15.1.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Томской области обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

	
	31.12.2022
	Горбунов С.В.
	информационно-аналитический отчет 

	16.
	Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2022
	31.12.2022
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	16.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2022
	01.07.2022
	Горбунов С.В.
	технические задания, коммерческие предложения

	16.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2022
	01.10.2022
	Новосёлова С.В.,
Руководители ОО
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами

	16.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2022
	31.12.2022
	Горбунов С.В.
	акты выполненных работ по договорам

	16.1.
	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не 50 Мб/ и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район

	
	31.12.2022
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	17.
	Для не менее чем 700 детей, обучающихся в 8 общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2022
	31.12.2023
	Григорьева О.М.
	информационно-аналитический отчет

	17.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2023
	20.12.2023
	Григорьева О.М.,
Бебенина О.А.
	обновленные образовательные программы

	17.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 700 детей, обучающихся в 8 общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район
	
	31.12.2023
	Григорьева О.М.
	информационно-аналитический отчет

	18.
	Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2023
	31.12.2023
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	18.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2023
	01.07.2023
	Горбунов С.В.
	технические задания, коммерческие предложения

	18.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2023
	01.10.2023
	Новосёлова С.В.,
Руководители ОО
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами

	18.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2023
	31.12.2023
	Горбунов С.В.
	акты выполненных работ по договорам

	18.1.
	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район

	
	31.12.2023
	Скирточенко И.А.
	 информационно-аналитический отчет

	19.
	Для не менее чем 800 детей, обучающихся в 9 общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2023
	31.12.2024
	Григорьева О.М.
	информационно-аналитический отчет

	19.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2024
	20.12.2024
	Григорьева О.М.
Бебенина О.А.
	обновленные образовательные программы

	19.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 800 детей, обучающихся в 9 общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район 
	
	31.12.2024
	Григорьева О.М.
	информационно-аналитический отчет

	20.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c  и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2024
	31.12.2024
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	20.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2024
	01.07.2024
	Горбунов С.В.
	технические задания, коммерческие предложения

	20.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2024
	01.10.2024
	Новосёлова С.В.,
Горбунов С.В.
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами

	20.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2024
	31.12.2024
	Гобунов С.В.
	акты выполненных работ по договорам

	20.1.
	Все образовательные организации, расположенные на территории МО Первомайский район обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	
	31.12.2024
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	21.
	На территории МО Первомайский район прошли программу профессиональной переподготовки руководители образовательных организаций и руководство МКУ Управление образования Администрации Первомайского района, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	01.11.2018
	31.12.2024
	Скирточенко И.А.
	

	21.1.1.
	Проведение профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	01.09.2019
	31.12.2024
	Перцева Е.Г.
	дипломы о профессиональной переподготовке

	21.1.
	На территории МО Первомайский район прошли программу профессиональной переподготовки руководители образовательных организаций и руководство МКУ Управление образования Администрации Первомайского района, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	
	31.12.2024
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет 

	22.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.01.2021
	31.12.2024
	Скирточенко И.А.
	информационно-аналитический отчет

	22.1.1.
	Разработка механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.01.2021
	01.09.2021
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